



IL COMMISSARIO DELEGATO

Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21.02. 2014. Pubbl. G.U. n. 52 del 04.03. 2014.

DECRETO N. 25

L'AQUILA, 16 SET. 2014

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		€ 268.585,76
TOTALE COMPLESSIVO (A+B):		€ 600.000,00
3. Di approvare, ai fini di una maggiore funzionalità e completezza dell'intervento, il progetto di completamento in cui vengono riassorbiti il ribasso del 16,05% e le somme in Amministrazione che non verranno utilizzate, con il seguente quadro economico:		
Ammontare dei lavori:	€ 564.338,37	
- di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 18.597,10	
Importo delle opere soggette a ribasso:	€ 545.741,27	
- a detrarre: ribasso del 16,05%:	€ 87.591,47	
Importo netto lavori:	€ 458.149,80	
- a sommare: oneri sicurezza precedentemente detratti:	€ 18.597,10	
A - IMPORTO NETTO LAVORI E ONERI SICUREZZA		€ 476.746,90
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) spese tecniche di progettazione, DL, coordinatore sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.. (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
2) spese tecniche per pubblicità (IVA inclusa):	€ 1.000,00	
3) spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
4) IVA su lavori e oneri di sicurezza 22%:	€ 104.884,32	
5) lavori di difficile valutazione da pagarsi a parte con liste operai e mezzi d'opera (IVA inclusa):	€ 2.295,95	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		€ 123.253,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B):		€ 600.000,00

- Di stabilire che il tempo di esecuzione delle opere è pari a 120 giorni *decorrenti dal Verbale di Consegna dei lavori*;
- Di confermare quanto già disposto ai punti 2-3-5-6 del dispositivo del precedente decreto commissariale n. 10 del 05.08.2014 di cui si richiamano e confermano integralmente i contenuti richiamati
- Di disporre la pubblicazione del presente decreto nell'apposito sito web "Commissario Delegato OCDPC n. 150/2014" della Regione Abruzzo-Protezione Civile"

Il Direttore della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato,
 Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
 COMMISSARIO DELEGATO
 (Dott. Ing. Pierluigi Caputi)

IL COMMISSARIO DELEGATO

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo". Interventi urgenti da eseguire per la riduzione del rischio residuo. Intervento di Consolidamento FRANA su SP 49 di collegamento Valle Castellana - Ascoli Piceno in Comune di Valle Castellana (TE). Approvazione Progetto esecutivo dei Lavori e Progetto di Completamento. CIG: 5832197138; CUP: J97B14000100001 - Importo € 600.000,00.

VISTA la L. 24.02.1992 n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14.12.1993 n. 72 recante "Disciplina delle attività di regionali di Protezione Civile";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014 con la quale è stata integrata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni del Consiglio dei Ministri hanno stanziato risorse finanziarie pari a €. 15.000.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21 Febbraio 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 1 che demanda al Commissario Delegato, designato nel Direttore ai LL.PP. e Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, la realizzazione, tra l'altro, degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione";

VISTO il precedente decreto n. 4 del 13.05.2014 con il quale il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'OCDPC n. 150/2014, ha approvato il Piano degli Interventi per l'importo complessivo di €. 14.967.423,21, finanziato con le risorse stanziate con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24 Gennaio 2014 e 06.02.2014, di cui €. 6.270.000,00 destinati ad interventi urgenti da eseguire per la riduzione del rischio residuo ancora presente a seguito degli eventi calamitosi in oggetto, quali elencati nella Tabella 3 del medesimo Piano, parte integrante e sostanziale dello stesso Decreto n. 4/2014;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi sopra citato- nella Tabella 3- è previsto un intervento urgente per la riduzione del rischio residuo finalizzato, mediante realizzazione di Consolidamento FRANA su SP 49 di collegamento Valle Castellana - Ascoli Piceno in Comune di Valle Castellana (TE), per l'importo complessivo di € 600.000,00, che costituisce un intervento immediato, idoneo e tempestivo a fronteggiare le implicazioni di rilevante gravità tali da esporre profili di messa a repentaglio della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 6 del 01/07/2014 che designa i Soggetti in avvalimento del medesimo Commissario in attuazione dell'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 150/2014 sopra citata, individuando le strutture incaricate delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nel Piano, nonché le strutture incaricate delle

procedure di affidamento di servizi e lavori nelle forme previste dalla medesima OCDPC n. 150/2014 e con le procedure ivi richiamate;

CONSIDERATO, in particolare, che, nelle modalità di attuazione degli interventi medesimi ricompresi nel Piano, quali individuate al punto 4 del dispositivo del Decreto Commissariale n. 6/2014 sopra citato, viene, tra l'altro, prevista la possibilità per i Soggetti in avvalimento del Commissario Delegato di ricorrere alle procedure di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione lavori in con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per quanto riconducibile alla presente procedura;

CONSIDERATO che nel Decreto commissariale n. 6/2014, viene, altresì, previsto che le proposte progettuali predisposte dalle imprese aggiudicatrici debbano essere valutate ed approvate da apposito Comitato Tecnico, così come definito ed individuato al punto 5 del dispositivo del medesimo decreto commissariale n. 6/2014;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 10/08/2014 che aggiudica definitivamente l'appalto di progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di consolidamento della frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana - Ascoli Piceno nel Comune di Valle Castellana (TE) alla Ditta RICCI GUIDO srl - Costruzioni Generali, Via Ponte Nuovo, 67 - 67031 Castel di Sangro (AQ) con un ribasso d'asta pari a 16,05%;

CONSIDERATO che l'Impresa RICCI GUIDO srl - Costruzioni Generali, con sede Via Ponte Nuovo, 67 - 67031 Castel di Sangro (AQ) ha trasmesso in data 20 agosto 2014 la proposta progettuale esecutiva, a firma dell'Ing. Lorenzo Pietromartire, per l'importo complessivo di € 600.000,00, con il seguente quadro economico:

Ammontare dei lavori:	€ 391.894,04	
- di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. inclusa):	€ 15.072,85	
Importo delle opere soggette a ribasso:	€ 376.821,19	
- a detrarre: ribasso del 16,05%:	€ 60.479,80	
Importo netto lavori:	€ 316.341,39	
- a sommare: oneri sicurezza precedentemente detratti:	€ 15.072,85	
A - IMPORTO NETTO LAVORI E ONERI SICUREZZA		€ 331.414,24
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa):	€ 25.000,00	
2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa):	€ 11.304,64	
3) allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa):	€ 18.841,06	
4) imprevisti (IVA inclusa):	€ 5.000,00	
5) acquisizione aree e immobili (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
6) spese tecniche di progettazione, DL, coordinatore sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.. (IVA inclusa):	€ 37.682,12	
7) attività di consulenza e supporto (IVA inclusa):	€ 1.000,00	
8) spese tecniche per pubblicità (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
9) spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (IVA inclusa):	€ 11.304,64	
10) accantonamento art. 12 regolamento generale LL.PP. (IVA inclusa):	€ 69.595,11	
11) IVA su lavori 22%:	€ 73.785,36	
12) economia a disposizione (IVA inclusa):		
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		€ 268.585,76
TOTALE COMPLESSIVO (A+B):		€ 600.000,00

CONSIDERATO che per una maggiore funzionalità e completezza dell'intervento l'Impresa RICCI GUIDO srl - Costruzioni Generali, con sede Via Ponte Nuovo, 67 - 67031 Castel di Sangro (AQ) ha presentato anche il progetto di completamento in cui vengono riassorbiti il ribasso e le somme in Amministrazione come sopra riportate, con il seguente quadro economico:

Ammontare dei lavori:	€ 564.338,37	
- di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 18.597,10	
Importo delle opere soggette a ribasso:	€ 545.741,27	
- a detrarre: ribasso del 16,05%:	€ 87.591,47	
Importo netto lavori:	€ 458.149,80	
- a sommare: oneri sicurezza precedentemente detratti:	€ 18.597,10	
A - IMPORTO NETTO LAVORI E ONERI SICUREZZA		€ 476.746,90
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) spese tecniche di progettazione, DL, coordinatore sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.. (IVA inclusa):	€ 7.536,42	

tecniche per pubblicità (IVA inclusa):	€ 1.000,00	
3) spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
4) IVA su lavori e oneri di sicurezza 22%:	€ 104.884,32	
5) lavori di difficile valutazione da pagarsi a parte con liste operai e mezzi d'opera (IVA inclusa):	€ 2.295,95	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		€ 123.253,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B):		€ 600.000,00

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 4 settembre 2014 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata dalla Ditta aggiudicataria sopra esposta è coerente con l'azione, le funzioni e le finalità perseguite da codesto Commissario in relazione all'intervento in oggetto che costituisce un intervento immediato, idoneo e tempestivo a fronteggiare le implicazioni di rilevante gravità tali da esporre profili di messa a repentaglio della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori proposto dall'Impresa, redatto dall'Ing. Lorenzo Pietromartire, ed approvato dal comitato Tecnico nella seduta del 4 settembre 2014;

DATO ATTO che alla relativa copertura di spesa si provvede a mezzo accollo a valere sulle risorse finanziarie stanziare con le sopra citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 24.01.2014 e 06.02.2014 ed imputazione al corrispondente stanziamento sulla contabilità speciale n. 5808 intestata al Commissario Delegato ed in essere presso la Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria Provinciale di l'Aquila;

VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

RICHIAMATI i poteri conferiti con OCDPC n. 150/2014;

ACCERTATA la vigenza del dichiarato stato emergenziale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. **Di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione;

2. **Di approvare** il progetto esecutivo dei lavori presentato dall'Impresa RICCI GUIDO srl - Costruzioni Generali, Via Ponte Nuovo, 67 - 67031 Castel di Sangro (AQ), a firma dell'Ing. Lorenzo Pietromartire, per l'importo complessivo di € 600.000,00 esponente il seguente quadro economico, come ricondotto ad esito istruttorio:

Ammontare dei lavori:	€ 391.894,04	
- di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. inclusa):	€ 15.072,85	
Importo delle opere soggette a ribasso:	€ 376.821,19	
- a detrarre: ribasso del 16,05%:	€ 60.479,80	
Importo netto lavori:	€ 316.341,39	
- a sommare: oneri sicurezza precedentemente detratti:	€ 15.072,85	
A - IMPORTO NETTO LAVORI E ONERI SICUREZZA		€ 331.414,24
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa):	€ 25.000,00	
2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e geotecniche (IVA inclusa):	€ 11.304,64	
3) allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa):	€ 18.841,06	
4) imprevisti (IVA inclusa):	€ 5.000,00	
5) acquisizione aree e immobili (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
6) spese tecniche di progettazione, DL, coordinatore sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.. (IVA inclusa):	€ 37.682,12	
7) attività di consulenza e supporto (IVA inclusa):	€ 1.000,00	
8) spese tecniche per pubblicità (IVA inclusa):	€ 7.536,42	
9) spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (IVA inclusa):	€ 11.304,64	
10) accantonamento art. 12 regolamento generale LL.PP. (IVA inclusa):	€ 69.595,11	
11) IVA su lavori 22%:	€ 73.785,36	
12) economia a disposizione (IVA inclusa):		